



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# Aktueller Stand Digitalisierung Schulen

Ausschuss BSKswA 02.11.2023





# Aktueller Stand DIGITALPAKT

---

## Ausbau der Infrastruktur in den Schulen

- Ausbau der Infrastruktur in den Schulen geht **planmäßig** voran; teilweise hinter Plan
- **Aktuelle Herausforderungen: (~~Stand Juni 2023~~) Stand November 2023**
  - Teilweise wenig Resonanz auf die Ausschreibungen
  - Teilweise erheblich teurer als geplant
  - Fristgemäße Beendigung aller Baumaßnahmen Mai 2024 könnte gefährdet sein

**Gegenwärtig in Klärung und Abstimmung mit dem Fördermittelgeber/ Risiko-Anzeige gegenüber MBS gestellt**



# Aktueller Stand IT Service an Schulen

---

## Herausforderungen im sog. Basis-Betrieb (aktueller „Wartungsvertrag“)

- Alt-Technik in den Schulen noch desolater als vermutet (Erneuerung der Technik via Schüler und LehrerLaptops nur punktuelle Verbesserung)
- Vielzahl unterschiedlicher und unkompatibler Komponenten
- Enorme Ticketanfragen an DIKOM
- Abarbeitung bindet viel Geld und Arbeitszeit -> ohne nachhaltigen Ertrag in die Infrastruktur
- Alle Beteiligte unzufrieden... insbesondere die Nutzer in den Schulen
  - Aber auch DIKOM und Schulträger, da dies nicht der Anspruch sein kann  
(Stand Herbst 2022/Sommer 2023)
- **Störungsanfällige Hardware überwiegend getauscht -> kaum noch Probleme in den jeweiligen Schulen, die noch nicht im Full-Service sind**
- **Für diese Schulen, die noch nicht im Full-Service sind Übergangslösungen konzipiert und werden umgesetzt (Dissenchener GS, Lakomy GS, Erich Kästner GS, UNESCO GS etc.)**



# Aktueller Stand IT Service an Schulen

---

## Herausforderungen und Schlüsse für die Umstellung im FULL-Service

- In den Sommerferien mit MSG, HumboldtGym., Bauhaus- und Spreeschule große Schulen in den Full-Service übergegangen
- Damit schwerpunktmäßig sehr große Schulen in Betrieb genommen (betrifft viele LuL und SuS)
- Viele kleinteilige Herausforderungen und Nacharbeiten
- **Daher Umstellung in der Projektarbeit, nur noch in den Ferien Schulen in den FullService zu überführen**
- Siehe aktueller Projektzeitplan



# Ausblick

---

- **Glasfaseranbindungen sukz. ~~ab Juli 2023~~ in den „Full-Service“ Schulen **ab November 2023?****
- „Kinderkrankheiten“ in den Full-Service-Schulen, aber generelle Verbesserung der IT-Technik
- **Austauschmöglichkeit/digitaler Lernraum für LuL -> „Digitales Lehrerzimmer“ mit BTU**
  - Sehr geringe Resonanz der Grundschullehrkräfte (1 Anmeldung)
  - Lernvideos für Nutzung der IT-Technik
- **Servicestunden in den Schulen mit Schulträger und ZV DIKOM**