



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Aktueller Stand Digitalisierung Schulen

Ausschuss BSKswA 07.10.2021





Aktueller Stand DIGITALPAKT

1. Paul-Werner-Gesamtschule	Aktuell laufen Vorbereitungen in der Schule	Baubeginn in Oktoberferien 2021	Abschluss: Anfang Februar 2022
2. Humboldt-Gymnasium	Vorbereitung in der Schule beginnen im Oktober	Baubeginn November 2021	Abschluss: Ende März 2022
3. Max-Steenbeck-Gymn	Bau-Ausschreibung läuft aktuell noch	Baubeginn Ende 2021	Abschluss: 1. Q. 22
4. Ludiwg-Leichardt-Gym	Bau-Ausschreibung läuft aktuell noch	Baubeginn Anfang 2022	Abschluss: 2. Q. 22
5. Wilhem-Nevoigt-Grundschule	Bau-Ausschreibung läuft aktuell noch	Baubeginn Anfang 2022	Abschluss: 2. Q. 22

Für die weiteren 20 Schulen erfolgt die bauliche Herstellung der IT-Infrastruktur sukz. bis 2024



Aktueller Stand DIGITALPAKT

Noch keine konkreten Termine bezifferbar

6	Kolumbus-Grundschule
7	OSZ
8	Theodor-Fontane-Gesamtschule
9	Lausitzer Sportschule
10	Niedersorbisches Gymnasium
11	Sportbetonte Grundschule
12	Astrid-Lindgren-Grundschule
13	Fröbel-Grundschule
14	Sachsendorfer Oberschule
15	Regine-Hildebrandt-Grundschule
16	Spreeschule

17	Bauhausschule
18	Reinhard-Lakomy-Grundschule
19	Carl-Blechen-Grundschule
20	Erich-Kästner-Grundschule
21	Unesco-Grundschule
22	Grundschule Dissenchen
23	SdZBW
24	Lutki-Grundschule
25	Schmellwitzer Oberschule

- Wenig Resonanz auf öffentliche Ausschreibungen (v.a. zu den angefragten Terminen und Baupreisen)
- Kostensteigerung von ca. 25% bis 2024 zu erwarten... **wird mind. 625 Änderungsanträge nach sich ziehen**
- Bauplanung sehr umfangreich, da umfangreiche Bauvorhaben
- Umsetzung wird fortlaufend an den Breitbandausbau im Stadtgebiet angepasst (Ströbitz beginnt)



Aktueller Stand DIGITALPAKT/ Schul-IT

- Im Anschluss an die bauliche Umrüstung folgt die technische Umrüstung zum Aufbau/Betrieb des Netzwerkes/WLAN an der jeweiligen Schule
 - **Erst Baumaßnahmen -> dann technische Maßnahmen**
- 1.600 mobile Endgeräte wurden in den Sommerferien ausgeliefert
 - Weitere 800 folgen (aktuell Beschaffung)
 - MDM läuft aber noch nicht wie gewünscht (**aktuelles Handlungsfeld !!!**)
- Sukzessive Verbesserung der Wartungssystematik ab 2022
 - Aber aktuell viele Probleme, Ausfälle und Herausforderungen im Schulalltag
 - Schulträger tut im Rahmen der Möglichkeiten alles entsprechend der Prioritäten



Aktueller Stand zu Fördermitteln

- **DIGITALPAKT 2019 bis 2024 (5,5 Mio Euro)**
 - Für technisches Fundament/Infrastruktur
- **AusPRoEnd I 2021 (1,6 Mio Euro) und AusProEnd II 2021 (0,8 Mio Euro)**
 - Für mobile Geräte für SuS
- **Fördermittel für Administration 2021 bis 2024 (0,5 Mio Euro)**
 - Für Personal und Weiterbildung beim Schulträger
- **Fördermittel Leihgeräte für Lehrkräfte 2021 (keine konkrete Höhe)**
 - Für mobile Geräte für Lehrkräfte und Anwarter



Aktueller Stand zu Lehrerfortbildung

„Lernraum Cottbus“ als digitale Werkstatt und Workshop für Lehrkräfte zum Austausch

- **Technische Einbindung in Schulcloud möglich und sinnvoll**
- **Technische und konzeptionelle Begleitung über Förderprogramm SMART-City möglich... Projektbegleitung erfolgt über BTU ab 2022**

- **Weitere Arbeitsgespräche mit MBS in 2021 geplant**

- **Grundsätzlich konstruktiver und kritischer Austausch mit allen Anwendenden**



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Runder Tisch Digitalisierung

Aktuell Terminfindung/ wird schnellstmöglich bekannt gegeben