

**Sanierungs-, Erweiterungs-, Neu- und Rückbaumaßnahmen****Maßnahmen aus dem ABK 2018, die nicht mehr realisiert werden**

Lfd. Nr.	TEG	Abwasserart [MW; SW; ...]	Vorhaben [S; E; ...]	Maßnahme	Kostenschätzung [T€ brutto]	Begründung
	MS 17	SW	S	Kanalnetzerneuerung – Dosierung Fehrower Weg	13	nicht mehr erforderlich
	MS 01	MW		Erneuerung MW-Kanal Ei 800/1200 und Ei 900/1350 Vetschauer Straße mit Vergrößerung auf DN 1400	1570	Neuplanung - Ableitung über Neubau Tranitzer Straße
	MS 05	MW		Erneuerung MW-Kanal Ei 1000/1500 Calauer Straße/Weinbergstraße mit Vergrößerung auf DN 1500	1350	unwirtschaftlich
	MS 13	MW		Erneuerung Flaniermeile Blechen Carré 2. BA	137	Abhängig vom Investor und der Stadtentwicklung
	MS 01	MW		Erneuerung Welzower Straße	375	Priorisierung
	MS 07	MW		Erneuerung Ulmenstraße	107	Priorisierung
	MS 17	MW		Erneuerung Heinrich-Bolze-Straße	71	Privatgrundstück
	MS 15	RW		Kanalnetzerneuerung Berliner Platz	202	gestrichen aufgrund von Maßnahmen höherer Dringlichkeiten
	TS 11	RW		Kanalnetzerneuerung Werbener Straße	71	Wegen Stadtumbau – neuer Standort des Gründungszentrums
	TS 01	RW		Kanalnetzerneuerung Kleiststraße	226	Gestrichen aufgrund von Maßnahmen höherer Dringlichkeiten
	TS 01	RW		Kanalnetzerneuerung Kantstraße	18	Gestrichen aufgrund von Maßnahmen höherer Dringlichkeiten



Verworfen/verschobene Sanierungs-, Erweiterungs-, Neubau-, Rückbaumaßnahmen zum ABK 2018-2022 sowie geplante Maßnahmen

	TS 19	RW		Kanalnetzerneuerung Ottendorfer Straße	119	Gestrichen aufgrund von Maßnahmen höherer Dringlichkeiten
	TS 19	SW		Druckleitung APW Ottendorfer Str	440	Wegen Stadtumbau
	TS 19	RW	S	Kanalnetzerneuerung Schlichower Straße	179	Gestrichen aufgrund von Maßnahmen höherer Dringlichkeiten
	TS 01	RW		Kanalnetzerneuerung Theodor-Storm-Straße	143	Gestrichen aufgrund von Maßnahmen höherer Dringlichkeiten
	TS 05	RW		Sachsendorfer Str	337	Priorität

Maßnahmen aus dem ABK 2018, deren Realisierung verschoben wurde

Lfd. Nr.	TEG	Abwasserart [MW; SW; ...]	Vorhaben [S; E; ...]	Maßnahme	Kostenschätzung [T€ brutto]	verschoben / geplant in	Begründung
	TS 10	SW		Komplexe Erneuerung APW* Chausseestraße 62b, Groß Gaglow	101	2021/2028	Priorisierung
	TS 10	SW		Komplexe Erneuerung APW Cottbuser Straße 14, Groß Gaglow	101	2021/2028	Priorisierung
	TS 12	SW	S	Komplexe Erneuerung APW Schulweg 1a, Sielow	101	2021/2025	Priorisierung
	TS 02	SW		Kanalnetzerneuerung – Druckleitung APW Saarbrücker Straße 30 – Poznaner Straße	137	2024	TWSZ
	TS 02	SW		APW Saarbrücker Str. 30	71	2024	TWSZ
	MS 06	SW		Komplexe Erneuerung APW „An der Ringstraße 14“	83	2019/2028	Priorisierung



Verworfenne/verschobene Sanierungs-, Erweiterungs-, Neubau-, Rückbaumaßnahmen zum ABK 2018-2022 sowie geplante Maßnahmen

	MS 20	SW		Gerhard-Hauptmann-Str 15	101	2022/2029	Priorisierung
	TS 21	SW		Branitz, Liebermann-Str. 17	101	2022/-	Priorisierung
	MS 05	SW	S	Erneuerung Ostrower Straße	143	2022/2024	Priorisierung
	MS 11	MW		Uferstraße	208	2022/2024	Priorisierung
	TS 19	SW	S	Erneuerung Gubener Straße 1.-2. BA	506	2022/2023	Fehlende Zustimmung der Stadtentwicklung
	TS 05	MW	S	Kanalnetzerneuerung Kopfstraße	632	2020/2024	Entflechtung MW – Kanal, Umwandlung in ein Trennsystem
	MS 02	MW	S	Erneuerung Thiemstraße: Stadtring bis Saarbrücker Straße	994	2020/?	Nur Zusammen mit Straßenbau
	MS 09	MW		Erneuerung Taubenstraße / Marienstraße	488	2021/?	Wegen offener Quartiersentwicklung
	MS 19	MW	S	Erneuerung Am Nordrand 2. BA – eigene Scholle bis Schmellwitzer Straße	238	2021/2027	Priorisierung
	TS 05	MW		Erneuerung Clara-Zetkin-Straße	95	2021/2027	Priorisierung
	MS 07	MW	S	Erneuerung Johann-Mantel-Straße	179	2022/2024	
	MS 07	MW	S	Erneuerung J.-Curie-Straße	286	2022/2024	Teilweise realisiert
	MS 01	MW	S	Erneuerung Petershainer Straße	71	2022/2024	Priorisierung
	MS 10	MW	S	Erneuerung Karl-Liebknecht-Straße 1.BA	589	2022/2024	Priorisierung



Verworfenne/verschobene Sanierungs-, Erweiterungs-, Neubau-, Rückbaumaßnahmen zum ABK 2018-2022 sowie geplante Maßnahmen

	MS 24	RW	S	Kanalnetzerneuerung Dissenchener Str. 2 BA. (Muskauer Platz bis Peitzer Straße)	440	2019 / 2025-	Realisierung nur gemeinsam mit Straßenbau Ostseeachse
	TS 05	RW	E	Kanalnetzerneuerung Saarstraße 2. BA	431	2020/2023	In Verbindung mit Sanierung Schmutz-/Mischwasser
	MS 14	MW	S	Gertraudenstraße	162	2022/2023	
	MS 14	RW	S	Neustädter Str	262	2022/2023	
	MS 14	RW		Gerichtsplatz	256	2022/2023	
	TS 19	RW	S	Kanalnetzerneuerung Gubener Straße	405	2020/2023	Planungsstopp wegen fehlender Freigabe Stadtentwicklung
	TS 11	RW	S	Juri-Gagarin-Str	237	2022/2023	Fehlende Zustimmung Grundstück
	MS 19	RW	S	Nordring	25	2022/2023	
	TS 02	RW	S	Auslauf-Priorgraben	95	2022/2023	
	TS 05	RW	S	Ewald-Müller-Str	82	2022/2023	
	KA	MW		Erneuerung Feinrechenanlage KA	476	2021/2024	Instandhaltung erfolgt
	KA	MW		Erneuerung Sandwaschanlage KA	238	2022/2025	

**Maßnahmen, die im ABK 2018 nicht vorgesehen waren, jedoch durchgeführt werden mussten**

Lfd. Nr.	TEG	Abwasserart [MW; SW; ...]	Vorhaben [S; E; ...]	Maßnahme	Nettowertumfang [T€]	fertiggestellt in
	TS 24	SW		APW Kiekebusch, Hauptstraße 82	100	2022/23
	TS 13	SW		APW Döbbrick, Am Spreebogen 17	86	2022/23
	MS 01	SW	E	APW Cottbus, Jessener Str	107	2022/23
	MS 01	SW	S	Renovierung Liebenwerdaer Str.	125	2018
	TS 01	SW	S	Erneuerung Hegelstraße	452	2018
	MS 02	SW	S	Renovierung Thiemstraße 123	12	2020
	TS 19	SW	S	Renovierung Merzdorfer Weg	87	2021
	MS 07	MW	S	Renovierung Bautzener Straße 2. BA – TA 3	549	2019
	MS 02	MW	S	Renovierung Thiemstraße	55	2019
	TS 02	MW	S	Renovierung Lipezker Straße 1. Und 3. TA	161	2021
	TS 19	MW	S	Renovierung Warschauer Straße	131	2021
	MS 14	MW	S	Neustädter Str.	263	2022/23
	MS 14	MW	S	Gerichtsplatz	256	2022
	MS 15	MW	S	Puschkinpromenade	120	2022
	TS 02	RW	S	Erneuerung Lipezker Straße	261	2019
	MS 13	RW	S	Renovierung Stadtpromenade Bahnquerung	3,5	2020
	MS 14	RW	S	Gertraudenstraße	215	2022/23

**Geplante Maßnahmen am Kanalnetz 2023-2027**

Lfd. Nr.	TEG	Abwasserart [MW; SW; ...]	Vorhaben [S; E; ...]	Bezeichnung der Maßnahme	Baubeginn	Fertig- stellung	Kosten- schätzung [T€ brutto]	(Re-) Finanzierung
	TS01	SW	S	Gelsenkirchener Allee 1.-2. BA	2023	2023	962	Investition
	TS 02	SW	E	Lipezker Straße TO4	2023	2023	534	Investition
	MS 21	MW	S	Karlstraße 1. BA	2023	2023	714	Investition
	MS 01	MW	S	Räschener Straße 1.-3.TA	2023	2025	1251	Investition
	MS 24	MW	S	Peitzer Straße	2023	2023	456	Investition
	MS 24	MW	S	Sandower Hauptstraße	2023	2023	359	Investition
	MS 15	MW	S	Potsdamer Str.	2023	2023	439	Investition
	TS 01	RW	S	Hegelstraße	2023	2023	452	Investition
	MS 08	MW	S	Parzellenstraße 2. BA	2024	2024	595	Investition
	TS 01	RW	S	Madlower Hauptstraße	2023	2023	494	Investition
	MS 02	RW	S	Stadtring	2023	2023	143	Investition
	TS 02	SW	S	Hoyerswerdaer Ring	2024	2024	238	Investition
	MS 24	MW	S	Kahrener Straße	2024	2024	143	Investition
	MS 10	MW	S	K.-Liebknecht-Straße 2.BA	2024	2024	500	Investition
	MS 07	MW	S	Bautzener Str. 3.BA	2024	2024	619	Investition
		MW	E	Goethestraße, Am Amtsteich	2024	2024	143	Investition
	MS 01	MW	E	Tranitzer Str. Neubau DN 800 (VP GUB)	2024	2024	1000	Investition
	TS 05	RW	E	RRHB / Zisterne RW Ableitung Ströbitz	2024	2024	714	Investition



Verworfenne/verschobene Sanierungs-, Erweiterungs-, Neubau-, Rückbaumaßnahmen zum ABK 2018-2022 sowie geplante Maßnahmen

	TS 05	RW	S	Kopfstraße Var 2a (IWB)	2024	2024	60	Investition
	TS 02	RW	S	Hoyerswerdaer Ring	2024	2024	238	Investition
	MS 18	MW	S	Goyatzer Straße	2024	2024	547	Investition
	MS 24	MW	S	Georg Schlesinger Straße (REWE)	2024	2024	238	Investition
	MS 24	SW	S	Hainstraße – Lindenplatz	2024	2024	399	Investition
		RW	S	Theodor-Fontane-GS	2024	2024	60	Investition
	TS 09	MW	E	Ackerstraße	2025	2025	132	Investition
	MS 04	MW	E	Görlitzer Straße	2025	2025	499	Investition
	MS 15	MW	S	August-Bebel-Straße	2025	2025	246	Investition
	MS 15	MW	S	Lausitzer Straße + Schiller- straße	2025	2025	333	Investition
	MS 23	MW	S	Schlachthofstraße	2025	2025	1288	Investition
	MS 24	MW	S	Hüfnerstraße+ Peitzer Straße	2026	2026	1012	Investition
	MS 24	MW	S	Max-Grünebaum-Straße	2025	2025	212	Investition
	MS 24	MW	S	<i>Dissenchener Straße</i>	2025	2025	997	Investition
	MS 01	RW	S	Leipziger Straße	2025	2025	432	Investition
	MS 02	MW	S	Stadtring	2026	2026	318	Investition
	MS 24	MW	E	Muskauer Straße	2026	2026	637	Investition
	MS 24	SW	E	Muskauer Straße	2026	2026	102	Investition
	MS 16	MW	S	Karl-Marx-Straße	2026	2026	455	Investition
	MS 05	MW	S	Dresdener Straße	2026	2026	184	Investition
	MS 05	MW	S	Lutherstraße	2026	2026	188	Investition



Verworfenne/verschobene Sanierungs-, Erweiterungs-, Neubau-, Rückbaumaßnahmen zum ABK 2018-2022 sowie geplante Maßnahmen

	MS 17	MW	S	Sielower Landstraße	2026	2026	230	Investition
	MS 19	MW	S	Sielower Straße	2026	2026	213	Investition
	MS 19	MW	S	Nordstraße	2026	2026	62	Investition
	MS 21	MW	S	Deffkestraße	2026	2026	88	Investition
	MS 21	MW	S	Dreifertstraße	2026	2026	174	Investition
	MS 15	MW	S	Puschkinpromenade	2026	2026	268	Investition
	MS 13	MW	S	Sprem und Stadtpromenade	2026	2026	111	Investition
	MS 11	MW	S	Brandenburger Platz + Rosenstraße	2026	2027	357	Investition
	MS 21	MW	S	Karlstraße	2026	2027	377	Investition
	MS 16	MW	S	Lieberoser Straße	2026	2026	100	Investition
	MS 10	MW	S	Wernerstraße	2026	2026	176	Investition
	MS 10	MW	S	Wilhelm-Külz + Güterzufuhrstraße	2026	2026	182	Investition
	TS 03	RW	S	Erich-Weinert-Straße	2026	2026	377	Investition
	MS 21	RW	S	Dreifertstraße	2026	2026	89	Investition
	MS 24	RW	E	Muskauer Straße	2026	2026	425	Investition
	MS 19	MW	E	Seminar + Beuchstraße	2027	2027	388	Investition
	MS 14	MW	S	Mühlen + Schloßkirchstraße	2027	2027	123	Investition
	MS 24	MW	S	Sandower Hauptstraße	2027	2027	141	Investition
	MS 24	MW	S	Hermannstraße	2027	2027	444	Investition
	MS 19	MW	S	Schmellwitzer Straße	2027	2027	482	Investition
	TS 25	SW	S	Willi-Budich-Straße	2027	2027	347	Investition
	MS 17	MW	S	Fehrower Weg	2027	2027	149	Investition



	TS 02	RW	S	Schopenhauer Straße	2027	2027	313	Investition
--	-------	----	---	---------------------	------	------	-----	-------------

Geplante Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen

Lfd. Nr.	TEG	Abwasserart [MW; SW; ...]	Vorhaben [S; E; ...]	Bezeichnung der Maßnahme	Baubeginn	Fertig- stellung	Kosten- schätzung [T€ brutto]	(Re-) Finanzierung
		KA Cottbus	E	Fettspeicher	2023	2023	200	Kredite + best. Liquidität
		KA Cottbus	S	Betonsanierung 2 VKB + 1 SF	2024	2024	655	Kredite + best. Liquidität
		KA Cottbus	E	Feinrechenanlage	2024	2024	476	Kredite + best. Liquidität
		KA Cottbus	E	Abwasserschnecken	2025	2025	833	Kredite + best. Liquidität
		KA Cottbus	E	Sandwaschanlage	2025	2025	238	Kredite + best. Liquidität
		KA Cottbus	E	Gebläse	2025	2025	143	Kredite + best. Liquidität
		KA Cottbus	E	Ausrüstung Containerverfah- rensanlage	2026	2026	119	Kredite + best. Liquidität
		KA Cottbus	E	Ausrüstung Faultürme	2026	2026	476	Kredite + best. Liquidität
		KA Cottbus	E	Trafos	2027	2027	238	Kredite + best. Liquidität

Geplante Maßnahmen an Pumpwerken

Lfd. Nr.	TEG	Abwasserart [MW; SW; ...]	Vorhaben [S; E; ...]	Bezeichnung der Maßnahme	Baubeginn	Fertig- stellung	Bruttobau- kosten [€]	(Re-) Finanzierung
	TS 24		S	APW Kiekebusch, Turnstraße 5	2023	2023	119	Investition
	TS 24		S	APW Kiekebusch, Hauptstraße 42	2023	2023	119	Investition



Verworfenne/verschobene Sanierungs-, Erweiterungs-, Neubau-, Rückbaumaßnahmen zum ABK 2018-2022 sowie geplante Maßnahmen

	TS 13		S	APW Döbbrick, Alte Wiesen 2	2023	2023	119	Investition
			S	APW Eichenpark 1	2024	2024	113	Investition
	TS 23		S	APW Branitz, Pücklerstraße 57	2024	2024	113	Investition
	TS 25		S	APW Walter-Rathenau-Straße 54	2025	2025	119	Investition
	TS 22		S	APW Kahrener, Hauptstraße 36	2026	2026	71	Investition
	TS 09		S	APW Gallinchen, Am Südrand 12	2026	2026	71	Investition
	TS 14		S	APW Fortunastraße 1	2027	2027	71	Investition
	TS 25		S	APW Schmellwitzer Schulstraße 7b	2027	2027	71	Investition

Gründe für Wegfall oder zeitliche Verschiebung von Maßnahmen an Kanalnetz bzw. Abwasserbehandlungsanlagen, falls zutreffend:

- fehlende Trassengenehmigungen
- verschobene Straßenbaumaßnahmen
- Stadtumbau
- Finanzierung nicht gesichert
- Zunahme der Kosten (Überschreitung der Wirtschaftlichkeitsgrenze)
- höhere / andere Dringlichkeiten

Abkürzungen:

TEG Teilentwässerungsgebiet

Abwasserart:

MW Mischwasser
SW Schmutzwasser
RW Regenwasser

Vorhaben:

S Sanierung
E Erweiterung
N Neubau
R Rückbau