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Projektstand 
„Nachhaltige Nutzung von 

Wasserstoff im ÖPNV“
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Wasserstofftankstelle, Projektstand

• Ausschreibungsverfahren der Wasserstofftankstelle in Endphase, finale Angebote ausgewertet 

• Mehrkosten bei ILB (Förderbescheid v. 07.12.2021) und Banken bereits mit indikativen Angeboten angezeigt

• Antrag auf Mehrkostenförderung bei ILB eingereicht
• externer Gutachter (DEKRA) für Mehrkostenprüfung von ILB beauftragt
• mündl. Bestätigung der ILB „Mehrkosten sind ausschreibungsbedingt“ → formell noch offen 
• Änderungsbescheid täglich in Erwartung

• 30-40% Anzahlung bei Bestellung erforderlich
• sofortiger Kostenabruf bei ILB erforderlich, ist beantragt
• CV in enger Abstimmung mit ILB

• Nach Bestellung und Anzahlung
• schnellstmögliche Antragstellung des Erlaubnisverfahrens nach §18 BetrSichV beim Landesamt für 

Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG)
• zum Genehmigungsantrag sind Herstellerunterlagen der Anlage einzureichen

• LEAG, Projektstand informativ
• Bestellung der Elektrolyse ist erfolgt, 
• Genehmigungsantrag nach BImschG in Vorbereitung
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Wasserstoffbusse, Projektstand
• Gemeinsames Vergabeverfahren für 46 Brennstoffzellenbusse veröffentlicht

• 11 BZ-Busse Cottbusverkehr GmbH

• 35 BZ-Busse Spree-Neiße-Cottbusverkehr GmbH (Übertragung Zuwendungsbescheid ist erfolgt)

• Teilnahmewettbewerb abgeschlossen

• Indikative Angebote ausgewertet

• Bietergespräche erfolgen in KW49

• Zuschlagserteilung nach finaler Angebotsphase für Mitte Januar 2024 geplant

• Komplettlieferung der Busse zum Jahreswechsel 2024/2025 kritisch

• Abstimmung und Klärung im Bietergespräch erforderlich
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ZIEL: gleichzeitige Inbetriebnahme des Gesamtprojektes (Elektrolyse, H2-Tankstelle und H2-Busse)
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Sicherheit im Schülerverkehr
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Nachrüstung von Gurten in Bussen

Busse im ÖPNV
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Klasse I

Busse für Stadtverkehr

Klasse II

Busse für Überland- und 
Gelegenheitsverkehr

Ausgangslage, Busflotte Cottbusverkehr

• Busse gesamt 55

• durchschn. 41 Sitz-/ 49 Stehplätze bzw. 51 Sitz-/ 99 Stehplätze

• Busse Klasse I (Stadtverkehr)

• 36 Solo- und City-Busse (ohne Gurte)

• 13 Gelenkbusse (ohne Gurte)

• Busse Klasse II (Überland- und Gelegenheitsverkehr)

• 6 Solobusse (mit Gurten)

• 2 Gelenkbusse (mit Gurten)
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Nachrüstung von Gurten in Bussen
Auswirkungen im Schülerverkehr-Linieneinsatz bei Nachrüstung Busse Klasse I:

• wenn alle einen Sitzplatzanspruch haben → geschätzt verdoppelt sich der erforderliche 
Fahrzeugbedarf

• City-Busse müssten durch Standard-Busse ersetzt werden.
• Standard-Busse durch Gelenkbusse. 
• Auf Fahrten mit Gelenkbussen müssten mindestens 2, manchmal 3 Busse eingesetzt werden. 
• Erhöhter Personalbedarf durch mehr Busse
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Technische Auswirkungen bei Nachrüstung Busse Klasse I:
• Umfangreiche konstruktive Änderungen und Anpassungen erforderlich
• Komplette Erneuerung aller Sitze
• Änderung der Sitzbefestigung →hochfeste Fußbodenverankerung erforderlich

• Konstruktive Verstärkung des Fußbodenchassis, inkl. neuer Korrosionsschutz

• Komplette Erneuerung des Fußbodens

• Erneuerung der Seitenverkleidung, da Wegfall bisheriger Sitzbefestigung

• Erhöhter Reinigungsaufwand durch Fußbodenverankerung

• Genehmigung jedes umgebauten Fahrzeuges durch TÜV oder DEKRA erforderlich

• Nachrüstung lt. Herstellerabstimmung nicht seriös kalkulierbar, bisher kein Präzedenzfall bekannt
• Umrüstung fast so teuer wie Neubeschaffung → absolut unwirtschaftlich
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Ralf Thalmann

Geschäftsführer Cottbusverkehr GmbH
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