STADT COTTBUS
CHOSERUZ

Cottbus — komplexer Tiefbau Stralie der Jugend
rwischen Feigestralie/Birgerstralie und Karl-Lisbknecht-Stralte
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Ausschuss Bau und Verkehr 07.12.2022
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StraRe der Jugend (von FeigestraRBe bis Brandenburger Platz)

STADT COTTBUS

CHOSERUZ

Forderung:

Uber Stadtumbau/Aufwertung

Planungsvorgabe:
GemeinschaftsmafSnahme Stadt/ LWG/ CV/ Stadtwerke/ Telekom

Verbesserung (Verbreiterung) der Rad- und Gehwegsituation

Erneuerung der Oberflachen Gleisbereich sowie der Stralke

Neubau eines Regenwassersammler

Leitungserneuerungen (TW, Gas, Strom, Koordinierung LSA; Beleuchtung; DSL;
Telekom)

Erganzung nach Baubeginn erforderlich, Gleiserneuerung von R.-Breitscheid-Stralde
bis Karl-Liebknecht-StralSe

Geplante Bauzeit

11.07.2022- 09.06.2023 (Winterpause 1 Monate 19.12.22- 13.01.23) unter
Vollsperrung

Bau in 3 Bauabschnitten, wegen zusatzlichem Gleisneubau durch Cottbusverkehr
zwischen Karl-Liebknecht-StraRe und BreitscheidstraRRe fahrt Strallenbahn und Bus
erst nach Bauende 09.06.2023

V Chésebuz
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* 1.und 2. BA Rohrleitungsbau geplante Fertigstellung durch LWG am 20.10.2022

* wegen Lieferproblemen Kunststoffrohr (GFK) Fertigstellung erst am 05.12.2022

* Vergabe StraRenbau ist erfolgt, Bauarbeiten an Gehwegen Ostseite und Westseite
im 3. BA laufen

e durch Verschiebung Asphalteinbau in 2023 fir 1. BA wegen Gleiserneuerung wurden
vom AN StraBenbau Mehrkosten angekiindigt, Abrechnung tber Preisgleitklausel
gemal Vertrag

* Gleis ist riickgebaut, Neubau ab 16.01.2023 - 4 Wochen Bauzeit, Einbau der Rinnen
und Asphalt erst nach Einbau neuer Gleise maoglich
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