
Arbeitsstand Sanierung Böschungsumbildung 13.03.2023: 

 

- 09.KW:  - Herstellen der Habitate für Zauneidechsen und Aufstellen der  

       Reptilienschutzzäune in den Tabuzonen ist erfolgt 

- 10.KW:  - 06.03.2023 Bauanlaufberatung 

   - Einweisung der am Bau Beteiligten nach Vorgaben der LEAG und BIUG 

   - Einrichten der BE-Fläche ist erfolgt 

   - Beginn Oberbodenabtragung 

   - Herstellung der Montage- und Arbeitsfläche  

   - Herstellung der Rampe 

   - 10.03.2023 Anlieferung Seilzugbagger 

- 11.KW:  - Aufbau Seilzugbagger 

   - Anlieferung Wasserbausteine 

- 12.KW:  -Beginn Einbau Wasserbausteine 

 

    

 


