



08.02.2023

Radverkehrskonzept Cottbus/Chóšebuz 2035

Ausschuss Bau und Verkehr
TOP 9 - Sonstiges

STADT COTTBUS/CHÓŠEBUZ



Information Radverkehrskonzept Cottbus/Chóšebuz 2035

- Auftrag an **Büro Ingenieurgesellschaft Stolz mbH (IGS)**, Berlin vergeben
- **Bearbeitungsstart im November 2022**
- Start **Öffentlichkeitsarbeit im März 2023**: u.a. Wegedetektiv (digitales Beteiligungsformat), Workshops
- detaillierte Informationen folgen im Pressegespräch am 21.02.2023
- **Bildung eines Fachbeirates** zur Unterstützung der Konzepterarbeitung u.a. mit VertreterInnen aus den Fraktionen, der Polizei, dem ADFC/VCD, einzelnen Fachbereichen der Stadtverwaltung
→ Bitte um Rückmeldung bis 15.02.2023



Information Radverkehrskonzept Cottbus/Chósebus 2035

• Zeitplan

Radverkehrskonzept Cottbus/Chósebus 2035

Zeitplanung (Stand 01/2023)

	Bezeichnung	IV. Quartal 2022			I. Quartal 2023			II. Quartal 2023			III. Quartal 2023			IV. Quartal 2023		
		Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
AP 1	Evaluation und Analyse				T				T							
AP 2	Zielsetzung							E								
AP 3	Netzplanung								E							
AP 4	Ruhender Verkehr und Service															
OP 4.1	Abstellanlagen in der Stellplatzsatzung								E							
AP 5	Beteiligung															
AP 5.1	Workshop Bürger									V						
AP 5.2	Befragung (Online und via Ausdrücke)															
OP 5.1	Fachbeirat															
OP 5.3	Wegedetektiv Online-Beteiligung															
OP 5.4	Workshop mit Kindern und Jugendlichen									V						
OP 5.7	Öffentlichkeitsarbeit															
OP 5.8	Durchführung Informationsveranstaltung													V		
AP 6	Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts												E			
OP 6.1	Intervention für kurzfristige Umsetzungen										E					
AP 7	Erarbeitung eines Unterhaltungskonzepts															
AP 8	Abstimmungen, Bericht und Präsentationen														E	

heute

	Meilenstein
	Bearbeitung
	Abschluss

E = Entwurf
T = Teilabschluss AP
V = Veranstaltung