



Projektübersicht der Strukturwandelprojekte der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

GB V - Wirtschaft, Digitalisierung und Strukturentwicklung

Stefan Korb

Email: stefan.korb@cottbus.de

Tel: 0355 612 2560

Übersicht Strukturwandelprojekte Cottbus



Durch Werkstätten und IMAG bestätigte Projekte für die Stadt Cottbus/Chóšebuz - GESAMTÜBERSICHT

Rubrik	Nr.	Projekt	Status	Fördersatz [%]	Gesamtkostenschätzung / Ausgaben gemäß Antrag
Neues Bahnwerk Cottbus	1.	B-Plan Ausbau Bahnwerk: Technologie- und Verwaltungszentrum	ZWB (05.08.2022)	50	0,1 Mio. €
Modellregion Gesundheit	2.	Digitales Leitkrankenhaus CTK	Beantragt ILB		80,0 Mio. €
	3.	MED-ACC Zentrum für Medizintechnologien CTK	ZWB (Plng. 09.12.2022)	100	15,0 Mio. €
	4.	Aufbau Bildungszentrum Gesundheit Lausitz CTK	In Abstimmung ILB		97,0 Mio. €
Lausitz Science Park CHESCO	5.	CHESCO Center for Hybrid Electric Systems Cottbus Forschungs-, Fertigungs- und Testzentrum	Antrag 1 ZWB (19.10.2021)		238,0 Mio. €
	6.	B-Plan Technologie- und Innovationspark	ZWB (26.04.2022)	50	0,21 Mio. €
	7.	Rahmen-Plan Sondergebiet Forschung & Entwicklung	ZWB (26.04.2022)	50	0,07 Mio. €
	8.	EIZ Energieinnovationszentrum an der BTU C-S	ZWB (29.09.2022)		18,5 Mio. €
	9.	Bürogebäude für das DLR-Institut für CO2-arme Industrieprozesse	in Abstimmung ILB		45,0 Mio. €
	10.	Bürogebäude für das DLR-Institut für Elektrifizierte Luftfahrtantriebe	in Abstimmung ILB		90,0 Mio. €
	11.	Flächenerschließung für das Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)	in Abstimmung ILB		
	12.	Carbon Lab Factory Lausitz, Fraunhofer Institut	in Abstimmung ILB		20,9 Mio. €
	13.	Gebietsentwicklung TIP-Gelände LSP	PSB Entwurf (01.02.2023)		
H ₂ Regionenprojekt	14.	Wasserstoff im ÖPNV – Elektrolyseur und Tankstelle LEAG und Cottbusverkehr	Elektrolyseur: ZWB (02.12.2021)	45	7,5 Mio. €
			Tankstelle: ZWB (07.12.2021)	90	

Übersicht Strukturwandelprojekte Cottbus



Rubrik	Nr.	Projekt	Status	Fördersatz [%]	Gesamtkostenschätzung / Ausgaben gemäß Antrag
Sportprojekte	15.	Neubau Trampolinhalle, Sportzentrum	ZWB (Plng. 01.11.2021)	100	11,4 Mio. €
	16.	Projektstudie BMX-Zentrum, Cottbuser Ostsee	ZWB (08.12.2021)	100	0,05 Mio. €
	17.	Barrierefreies Sportzentrum (Bauabschnitt 1)	ZWB (Plng: 18.07.2022)	100	10,1 Mio. €
	18.	Barrierefreies Sportzentrum (Bauabschnitt 2)	in Abstimmung ILB	100	23,0 Mio. €
Bildung / Ausbildung	19.	Wohnheim für Jugendliche in der Ausbildung im Bausektor, Berufsförderwerk Bauindustrie	beantragt ILB		8,5 Mio. €
	20.	Schaffung eines Wasserwirtschaftlichen Bildungszentrums Lausitz, LWG Cottbus	in Abstimmung ILB		4,0 Mio. €
	21.	Erweiterung OSZ Cottbus	PSB Entwurf (14.02.2023)		40,0 Mio. €
Energie	22.	Seewasserwärmepumpe Cottbuser Ostsee, Stadtwerke Cottbus	beantragt ILB		40,0 Mio. €
Marketing	23.	Informationszentrum zur Strukturentwicklung Lausitz, Bahnhofsvorplatz CB	ZWB (19.08.2021)	95	1,25 Mio. €
Infrastruktur	24.	„HotSpots“ – Stromnetzausbau im Stadtgebiet Cottbus, EVC	ZWB (02.11.2022)	90	32,5 Mio. €
	25.	Ausbau der Straßenbahninfrastruktur (Anschluss Kolkwitz), Cottbusverkehr	ZWB (12.08.2022)	90	108,6 Mio. €
	26.	Rundweg Cottbuser Ostsee	ZWB BAG / in Abstimmung ILB	95	14,9 Mio. €
	27.	Errichtung einer Anlage für Phosphorrecycling aus Klärschlamm, LWG Cottbus	IMAG (15.03.2023)		62,0 Mio. €

Projektstatus Strukturwandelprojekte Cottbus



Projekt	Sachstand	Zuständigkeit
B-Plan Ausbau Bahnwerk: Technologie- und Verwaltungszentrum	B-Plan beauftragt (Nagler & Dieck), in Bearbeitung	FB 61
MED-ACC Zentrum für Medizintechnologien CTK	Vorbereitung Planungsausschreibung	CTK
Aufbau Bildungszentrum Gesundheit Lausitz CTK	Klärung Förderhöhe ILB	CTK
Neubau Trampolinhalle, Sportzentrum (100 %)	Planung in Bearbeitung (Hampel Kotzur und Kollegen)	SSB/ FB 23 / GB V
Projektstudie BMX-Zentrum, Cottbuser Ostsee (100 %)	Studie in Bearbeitung (Drees & Sommer)	GB V
Barrierefreies Sportzentrum (Bauabschnitt 1) (100 %)	Gespräche mit ILB zur Zusammenfassung beider Abschnitte	SSB / FB 23 / GB V
Barrierefreies Sportzentrum (Bauabschnitt 2) (100 %)		
Informationszentrum zur Strukturentwicklung Lausitz, Bahnhofsvorplatz CB	Projekt fertig, Mittelverwendungsnachweis in Erstellung	GB V
B-Plan Technologie- und Innovationspark	B-Plan in Bearbeitung (FIRU), Rechtskraft Ende 2023	FB 61
Rahmen-Plan Sondergebiet Forschung & Entwicklung	Rahmen-Plan beauftragt (Nagler & Dieck), in Bearbeitung	FB 61
Wasserstoff im ÖPNV – Elektrolyseur und Tankstelle	Planung fast abgeschlossen (VCP); Ausschreibung Tankstelle und Elektrolyseur in Vorbereitung	CV
Schaffung eines Wasserwirtschaftlichen Bildungszentrums Lausitz	Ausschreibung Planung in Vorbereitung	LWG
Seewasserwärmepumpe Cottbuser Ostsee	Einzelnotifizierung bei EU beantragt	SWC
„HotSpots“ – Stromnetzausbau im Stadtgebiet Cottbus	Planungsaufträge in Ausschreibung	EVC
Ausbau der Straßenbahninfrastruktur (Anschluss Kolkwitz)	Neufahrzeuge in Produktion, Vorbereitung Planung Streckenausbau	CV
Rundweg Cottbuser Ostsee	Rundwegplanung in Bearbeitung; Grunderwerb in Vorbereitung	FB 61 / 66 / 23
Errichtung einer Anlage für Phosphorrecycling aus Klärschlamm, LWG Cottbus	Gesellschaftsgründung KLAR GmbH in Vorbereitung	LWG