

Modellprojekt Smart City Cottbus

Aktueller Finanzstand



Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Strukturwandel
11. Dezember 2023

Peter Schirrgott

Projektleiter Smart City
Stadt Cottbus/Chóšebuz
Tel: +49 (0) 355 612 2822
E-Mail: peter.schirrgott@cottbus.de

Modellprojekt Smart City Cottbus



- Die Stadt Cottbus/Chósebus zählt zu den 13 Kommunen und Stadtverbänden, die das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen des Wettbewerbs „**Modellprojekte Smart Cities**“ aus der ersten Staffel 2019 fördern.
- 750 Millionen Euro insgesamt schütten BMI und KfW in vier Runden aus. Davon erhält Cottbus/Chósebus **13,48 Millionen Euro**. Der Eigenanteil der teilnehmenden Städte am Förderprogramm beträgt grundsätzlich 35 Prozent. Die Stadt Cottbus/Chósebus bildet mit ihren 10 Prozent Eigenanteil eine Ausnahme aufgrund der Haushaltssicherung. Demnach steuert die Stadt Cottbus/Chósebus aus Eigenmitteln **1,5 Millionen Euro** bei.
- Im Zeitraum von **Oktober 2019 bis September 2024** beträgt das Gesamtbudget rund 15 Millionen Euro.
- Das Budget zur Umsetzung der Strategie „**Digitale Stadt Cottbus**“ deckt die Investitions- und Sachkosten sowie die Personalkosten für die Realisierung der erarbeiteten Projekte, Ziele und Maßnahmen ab.

7 Handlungsfelder + 13 Projekte = Modellprojekt Smart City Cottbus




- Digitales LehrerInnenzimmer Cottbus „DiLZ“
- IdeenLAB „Gestalte dein Cottbus“



- Energiemonitoring



- Express Check-In beim CTK
- IVENA eHealth MANV-App
- Handyalarmierung Cottbus Alarm



- On-Demand (Fahrten nach Bedarf)
- Adaptive Verkehrssteuerung
- Digitale Fahrgastinformation



- Open Data Portal mit 3D-Stadtmodell inkl. Kommunales Immobilienportal, Planungs- und Beteiligungsportal
- Digitales Verkehrsmodell



- Bürgerportal, inkl. Dokumenten-Management-System



- Digitale Patientenbeförderung

Finanzübersicht Smart City Cottbus



Eingereichte Mittelabrufe bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – Zeitraum: 1/2020 bis 9/2023 (90 % der Gesamtkosten)

- 1. Mittelabruf: 134.174,61 EUR
- 2. Mittelabruf: 399.717,92 EUR
- 3. Mittelabruf: 666.307,46 EUR
- 4. Mittelabruf: 2.458.141,01 EUR

**Mittelabrufe gesamt
3.658.341,00 EUR**

Einzelübersicht Smart City Cottbus

Abgeschlossene Projekte

Handlungsfeld	Projekt	IST-Ausgaben
	Express Check-In am Carl-Thiem-Klinikum	166.567,65 €
	IVENA eHealth MANV-App	64.062,80 €
	Handyalarmierung Cottbus Alarm	120.935,81 €

Einzelübersicht Smart City Cottbus

Projekte in Umsetzung

Handlungsfeld	Projekt	Geschätzte Kosten	Gebundenes Budget
	Digitales LehrerInnenzimmer Cottbus „DiLZ“	120 T€	120 T €
	„IdeenLAB“ – Gestalte dein Cottbus!	280 T€	280 T€
	Zukunftsweisende Energiebetrachtung (Energiemonitoring)	390 T€	300 T€
	Open Data-Portal mit 3D-Stadtmodell	4.100 T€	4.100 T€
	Bürgerportal, inkl. Dokumenten-Management-System	3.490 T€	2.600 T€
	Digitale Patientenbeförderung	800 T€	650 T€

Einzelübersicht Smart City Cottbus

Projekte im Vergabeverfahren

Handlungsfeld	Projekt	Geplante Kosten	Gebundenes Budget
	On-Demand (Smart Mobility)	5.000 T€	90 T€ (Planungsleistung)
	Adaptive Verkehrssteuerung		
	Digitale Fahrgastinformation		
	Digitales Verkehrsmodell		

Finanzprognose Smart City Cottbus




Planung

- Laut derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass mit dem Fördermittelende in 09/2024 das Budget ausgeschöpft wird.

Gründe für Verzögerungen

- Dauer Ausschreibungsverfahren (z.Bsp. Open Data Portal ca. 1,5 Jahre)
- Corona/ Quarantäneregulungen - Arbeitsfähigkeit jedoch erheblich eingeschränkt
- erhebliche Einschränkungen im Geschäftsbetrieb (Cottbusverkehr) durch Erkrankungen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !



Peter Schirrgott

Projektleiter Smart City

Stadt Cottbus/Chóšebuz

Tel: +49 (0) 355 612 2822

E-Mail: peter.schirrgott@cottbus.de