

# Projektstrukturplan Schul-IT

ZV DIKOM Brandenburg

Stand: 06.06.2023

Version: 0.3

1) Initiierung und Auftakt	2) Bestandsaufnahme (IST)	3) Bedarfsabstimmung (SOLL)	4) Umsetzungsp lanung	5) Umsetzung (Roll-Out)	6) Abschluss inkl. Übergabe Betrieb
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------------

Nr.	Schulen und Standorte gemäß Schulporträt Brandenburg (inkl. Link)	Roll-Out-Beginn	Projekt-phase (1-6)	Projekt-status	Bauliche Voraussetzungen (Mitglieder)
22	<a href="#">Theodor-Fontane-Gesamtschule mit</a>	2022	6	abgeschlossen	
15	<a href="#">Paul-Werner-Oberschule Cottbus</a>	Januar 2023	6	abgeschlossen	
25	<a href="#">Wilhelm-Nevoigt-Grundschule Cottbus</a>	Februar 2023	6	abgeschlossen	
2	<a href="#">Astrid-Lindgren-Grundschule</a>	Sommerferien	4	in Arbeit	
8	<a href="#">Humboldt-Gymnasium Europaschule</a>	Sommerferien	4	in Arbeit	
10	<a href="#">Ludwig-Leichardt-Gymnasium</a>	Sommerferien	4	in Arbeit	
12	<a href="#">Max-Steenbeck-Gymnasium Schule mit</a>	Sommerferien	4	in Arbeit	
13	<a href="#">Niedersorbisches Gymnasium Cottbus</a>	Sommerferien	3	in Arbeit	Q1 2024
3	<a href="#">Bauhausschule Grund- und Förderschule</a>	Sommerferien	4	in Arbeit	Q2 2023
20	<a href="#">Schule mit dem sonderpädagogischen</a>	Sommerferien	4	in Arbeit	Q3 2023
4	<a href="#">Christoph-Kolumbus-Grundschule</a>	Q4/2023	2	in Arbeit	Q2 2023
7	<a href="#">Fröbel-Grundschule Cottbus</a>	Q4/2023	2	nicht begonnen	Q4 2023
16	<a href="#">Reinhard Lakomy Grundschule Groß</a>	Q4/2023	2	in Arbeit	Q4 2023
18	<a href="#">Schmellwitzer Oberschule</a>	Q4/2023	2	abgeschlossen	Q3 2023
1	<a href="#">Grundschule "Carl Blechen"</a>	Q4/2023	2	in Arbeit	Q4 2023
5	<a href="#">Erich Kästner Grundschule</a>	2024	2	abgeschlossen	Q2 2024
6	<a href="#">Europaschule Regine Hildebrandt</a>	2024	2	abgeschlossen	Q4 2023
11	<a href="#">Lutki - Grundschule</a>	2024	2	abgeschlossen	Q2 2024
14	<a href="#">Oberstufenzentrum Cottbus</a>	2024	2	abgeschlossen	Q2 2024
17	<a href="#">Sachsendorfer Oberschule Cottbus</a>	2024	3	nicht begonnen	Q1 2024
19	<a href="#">Schule des Zweiten Bildungsweges Cottbus</a>	2024	2	abgeschlossen	Q4 2023
21	<a href="#">Sportbetonte Grundschule Cottbus</a>	2024	2	abgeschlossen	Q1 2024
24	<a href="#">Umweltschule Dissenchen</a>	2024	2	abgeschlossen	Q1 2024
23	<a href="#">UNESCO-Projektschule Cottbus 21.</a>	2024		nicht begonnen	Q1 2024

April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
2. Quartal 2023			3. Quartal 2023			4. Quartal 2023		

