

Projektstrukturplan Schul-IT

ZV DIKOM Brandenburg
Stand: 23.10.2023
Version: 0.3

1) Initiierung und Auftakt	2) Bestandsaufnahme (IST)	3) Bedarfsabstimmung (SOLL)	4) Umsetzungsplanung	5) Umsetzung (Roll-Out)	6) Abschluss inkl. Übergabe
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------

Nr.	Schulen und Standorte gemäß Schulporträt Brandenburg (inkl. Link)	Roll-Out-Beginn	Projektphase (1-6)	Projektstatus	Bauliche Voraussetzungen (Mitglieder)	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
						2023	1. Quartal 2024			2. Quartal 2024			3. Quartal 2024			4. Quartal 2024		
1	Theodor-Fontane-Gesamtschule		6	abgeschlossen														
2	Paul-Werner-Oberschule		6	abgeschlossen														
3	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule		6	abgeschlossen														
4	Humboldt-Gymnasium Europaschule		6	abgeschlossen														
5	Max-Steenbeck-Gymnasium		6	abgeschlossen														
6	Bauhausschule		6	abgeschlossen														
7	Spreeschule - Elisabeth Wolf		6	abgeschlossen														
8	Hallenser Grundschule		6	abgeschlossen														
9	Spreeschule - Rudniki	02.01.2024	4	in Arbeit	Q1 2024													
10	Regine Hildebrandt Grundschule	05.02.2024	4	in Arbeit	Q4 2023													
11	Astrid-Lindgren-Grundschule	25.03.2024	4	in Arbeit	fertig													
12	Christoph-Kolumbus-Grundschule	08.04.2024	4	in Arbeit	Q4 2023													
13	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	Sommerferien	4	Standby-DIKOM	fertig													
14	Niedersorbisches Gymnasium	Sommerferien	3	Standby-DIKOM	Q1 2024													
15	Oberstufenzentrum Cottbus	Sommerferien	3	Standby-DIKOM	Q2 2024													
16	Fröbel-Grundschule Cottbus	2024	2	abgeschlossen	Q4 2023													
17	Reinhard Lakomy Grundschule	2024	2	abgeschlossen	???													
18	Schmellwitzer Oberschule	2024	2	abgeschlossen	???													
19	Grundschule "Carl Blechen"	2024	2	abgeschlossen	???													
20	Erich Kästner Grundschule	2025	2	abgeschlossen	???													
21	Lutki - Grundschule	2024	2	abgeschlossen	???													
22	Sachsendorfer Oberschule Cottbus	2024	2	abgeschlossen	???													
23	Schule des Zweiten Bildungsweges	2025	2	abgeschlossen	???													
24	Sportbetonte Grundschule Cottbus	2024	2	abgeschlossen	Q1 2024													
25	Umweltschule Dissenchen	2025	2	abgeschlossen	???													