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Informationen zum Cottbuser Ostsee
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Informationen zum Cottbuser Ostsee

• 7.4.-13.4.2021: 2,5 m³/s
• 16,6 Mio m³ aus Spree eingeleitet
• 52 % „Füllhöhe“
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Städtebauförderkulisse Cottbuser Ostsee
Rahmenplanung Seevorstadt

Städtebauliche Rahmenplanung 
− Ausschreibung erfolgt; 
− 5 Angebote eingegangen, 

Auswertung laufend
− Beauftragung in 04/2021
− Fertigstellung bis Ende 09/2021

Artenschutzkartierung Seevorstadt 
− Zuschlag erteilt an: 
Stadt- und Land Planungsgesellschaft 
mbH; Frankfurt /Oder
− Auftragswert: 103.557,25 €
− In Bearbeitung (erste 

Zwischenergebnisse ca. Ende Mai 21

Strukturbild, Bestand (Quelle: Nagler/Dieck)
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Urbane Seilbahn Cottbuser OSTSEE
Machbarkeitsstudie

Bearbeitungsstand:

− Ortstermin und Besichtigung am 10.03.2021
− Workshop mit Fachexperten am selben Tag, Vorstellung erster Grobentwurf

→ Trassenführung scheint technisch und eigentumsseitig umsetzbar!
− Weitere technische Ausarbeitung, Berechnung des Systems
− Nachfolgend Betriebskosten und Wirtschaftlichkeit
− Vorstellung des weiteren Bearbeitungsstandes in den nächsten Wochen
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Urbane Seilbahn Cottbuser OSTSEE
Machbarkeitsstudie – mögliche Trassen
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Urbane Seilbahn Cottbuser OSTSEE
Machbarkeitsstudie – Detailiertheitsgrad „Rote Linie“ (Auszug)

(Quelle: MRK)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadtverwaltung Cottbus
GB Wirtschaft, Digitalisierung und Strukturentwicklung
Stefan Korb
T +49 355 6122560
M +49 175 783 5254
E-Mail   info@cottbuser-ostsee.de


