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Problembeschreibung/Begriindung:

1. Begriindung zur Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes im Jahr 2023:

Die Stadt Cottbus/Chésebuz hat gemal § 66 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) die Pflicht zur
Beseitigung der auf dem Stadtgebiet anfallenden Abwasser und hat dazu die notwendigen Anlagen zu errichten
und zu betreiben bzw. errichten und betreiben zu lassen. Gemal § 67 BbgWG sind der erreichte Stand der
offentlichen Abwasserbeseitigung sowie die fir die Erfillung der Abwasserbeseitigungspflicht erforderlichen
MaRnahmen mit der geplanten zeitlichen Abfolge und den voraussichtlichen Kosten in einem
Abwasserbeseitigungskonzept darzustellen und damit die entwasserungstechnischen Grundlagen fir die
Bauleitplanung zu schaffen. Mit dem Abwasserbeseitigungskonzept ist insbesondere der zu erwartenden
demografischen Entwicklung und der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen. Als Kriterien der Nachhaltigkeit sind
die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit, der sozialen Vertraglichkeit sowie des Natur- und Umweltschutzes bei der
Planung und Durchfiihrung der Bauabschnitte zu beachten.

Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) ist jeweils im Abstand von fiinf Jahren fortzuschreiben. Bei der
Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fir
Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) Gber den Mindestinhalt der Abwasserbeseitigungskonzepte der
Gemeinden und die Form ihrer Darstellung (VV ABK) vom 9.0Oktober 2019 einzuhalten.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift erfolgt mit dem vorliegenden Konzept die weitere Fortschreibung des im
April 2018 beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes (Beschluss [1-003/18 vom 25.04.2018) fir den
Zeitraum bis 2027 und eine Vorausschau bis zum Jahr 2035. Erstmals erfolgt die Vorlage eines Gesamtkonzeptes
hinsichtlich von Schmutz- und Niederschlagswasser.

Das vorliegende Konzept weist die im Gesamtsystem der Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung der
Stadt Cottbus/Chésebuz erforderlichen MaRnahmen in der zeitlichen Einordnung bis 2035 und die dafir
erforderlichen Investitionsmittel aus. In diesem Zusammenhang werden der erforderliche Erneuerungsbedarf im
Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgungssystem der Stadt und die dafir erforderlichen finanziellen Mittel
beschrieben. Im Gegensatz zum vorhergehenden Abwasserbeseitigungskonzept wird in diesem Konzept der
Ortsteil Kiekebusch mit aufgefihrt. Zudem werden die MaRnahmen der Schmutz- und Niederschlags-
wasserbeseitigung erstmals gemeinsam erldutert und auf diesem Wege das Niederschlagswasser-
beseitigungskonzept in das Abwasserbeseitigungskonzept integriert. Die bis zum Jahr 2027 vorgesehenen
MaRnahmen werden konkret dargestellt. Die detaillierte Beschreibung der MalRnahmen ab 2028 erfolgt mit den
Fortschreibungen der Jahre 2028 und 2033.

Mit der Beschlussfassung der vorliegenden Aktualisierung wird die konzeptionelle Grundlage fir die Mallhahmen
zur Erneuerung und zum weiteren Ausbau des Kanalnetzes nach den Grundséatzen der Wirtschaftlichkeit, der
sozialen Vertraglichkeit sowie des Natur- und Umweltschutzes geschaffen und die dauerhafte
Entsorgungssicherheit gewahrleistet.

2. Pramissen fiir die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes im Jahr 2023:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, d.h. die Festlegung von MaRhahmen zur Sanierung
des Kanalnetzes und die Entscheidung fir einen weiteren Ausbau des Kanalnetzes, erfolgte sowohl nach den
Prioritdten des Gewasserschutzes, der Entsorgungssicherheit sowie der territorialen und infrastrukturellen
Entwicklung als auch nach den Gesichtspunkten des technisch und wirtschaftlich sinnvollen Einsatzes der
verfigbaren Investitionsmittel zur Sicherung einer vertretbaren Gebuhrenentwicklung.

Aufgrund des weiterhin bestehenden hohen Bedarfs an der Kanalsanierung liegt der Investitionsschwerpunkt
auch in den nachsten 5 Jahren auf den Mallnahmen zur Sanierung (Erneuerung, Renovierung) des Kanalnetzes.

2.1 ErschlieBung bisher nicht an die Kanalisation angeschlossener Grundstiicke (Neubau)

¢ Die im Abwasserbeseitigungskonzept 2018 vorgesehenen ErschlieBungsmalnahmen wurden bis zum Ende
des Jahres 2021 im Wesentlichen abgeschlossen. Insbesondere wurden zwei Schmutzwasser-
erschlieungsmalnahmen in Ddbbrick-Sid und in der Saarbriicker Stralle, sowie finf Neubaumalnahmen in
Baugebieten (Gallinchen, Schmellwitz, Mitte) fertiggestellt. Die Erschliellung der Grenzstralte (Gallinchen) ist
bis auf Restarbeiten zur Wiederherstellung der Fahrbahn ebenfalls abgeschlossen.

o Bei der Entscheidung Uber eine kanalseitige ErschlieBung werden folgende Grundsatze beachtet:

- Die Entscheidung tber den Anschluss bisher noch nicht kanalseitig erschlossener Bereiche richtet sich in
erster Linie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ob ein Gebiet an die kanalgebundene
Abwasserentsorgung angeschlossen wird, ist nach dem Orientierungswert flir spezifische Investitionskosten
je anzuschlieRendem Einwohner zu entscheiden. Dieser Wert liegt bei 3.800 € (brutto) Gesamtbaukosten je
anzuschlieBendem Einwohner basierend auf den mittleren Preisen der letzten 10 Jahre. Dies ermdglicht
eine mehrjahrige Vergleichbarkeit.




Vorlagen-Nr.: 1-044/23

- Alle bisher nicht fur einen Anschluss vorgesehenen Bereiche (Strallenziige) wurden anhand der Kosten und
der Konzepte zur Stadtentwicklung erneut bewertet.

- FUr neue Baugebiete im innerstadtischen Bereich wird schmutzwasserseitig grundsatzlich von einer
kanalseitigen ErschlieBung ausgegangen, sofern sie im Einzugsbereich vorhandener Kanalnetze liegen. Bei
Uber der Wirtschaftlichkeitsgrenze liegenden ErschlieBungskosten ist eine Einzelfallentscheidung zu treffen.

- Kleingartenanlagen, die dem Bundeskleingartengesetz unterliegen, werden nicht kanalseitig erschlossen.

Bis zum Jahr 2027 ist die kanalseitige ErschlieBung von Einzelgrundstiicken, insbesondere im Ortsteil
Dissenchen und im Ortsteil Sielow, vorgesehen. Uber die Fortsetzung der kanalgebundenen ErschlieRung in
Strobitz im Bereich der Fichtestrale, sowie Uber eine kanalseitige ErschlieBung des Ortsteils Schlichow
(Am Gutspark, Oskar-Trautmann-Strale, Schlichower DorfstralBe) wird im Rahmen der nachsten
Uberarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzepts im Jahr 2028 unter Beriicksichtigung der Ortsentwicklung
entschieden.

Fir 862 Grundsticke (davon 750 bewohnte oder gewerblich genutzte Grundstiicke) ist der Anschluss an die
offentliche Kanalisation technisch und wirtschaftlich nicht vertretbar. Fir diese Grundsticke muss die
Abwasserentsorgung auch zuklnftig Uber Grundsticksklaranlagen oder abflusslose Sammelgruben
entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften erfolgen.

Der Anschlussgrad zum 31.12.2021, bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl von Cottbus, liegt bei 97,3 %. Da
es Grundstiicke gibt, die dauerhaft nicht an die 6ffentliche Kanalisation angeschlossen werden kénnen, wird
der endgliltige Anschlussgrad bei etwa 97,4 % liegen.

2.2 Erneuerung von Anlagen im Schmutz- und Mischwassersystem

Das Abwasserentsorgungssystem der Stadt Cottbus/Chdésebuz ist die Gesamtheit der Kanalisation in
Verbindung mit der Klaranlage Cottbus.

Mit dem Abwasserbeseitigungskonzept 2018 wurde angestrebt, die Erneuerung aller vor 1990 errichteten
Kanale, die die Zustandsklasse 2 oder schlechter aufweisen, bis zum Jahr 2030 abzuschlieRen. Aufgrund der
Haushaltslage der Stadt ist eine konkrete Einordnung von Kanalsanierungsmaflnahmen im Zusammenhang
mit dem Stralenbau kaum maoglich und daher im Investitionsplan der nachsten finf Jahre nicht vorgesehen.
Stattdessen sind Erneuerungen zunehmend auch unabhangig von Malinahmen im Stralenbau oder anderen
Versorgungstragern durchzufiihren.

Auch fur die Fortschreibung des ABK 2023 wurde bericksichtigt, dass es fur einen sicheren Betrieb des
Kanalnetzes erforderlich ist, die Kanale mit einer Zustandsklasse 0 bis 2 zu erneuern, so dass das Kanalnetz
mindestens die Zustandsklasse 3 aufweist. Daraus leitet sich flir das Schmutzwassernetz ein
Erneuerungsbedarf fiir ca. 62 km, im Mischsystem fir ca. 53 km und im Regenwasserkanalnetz fiir ca. 45 km
ab. Mit rund 83 % liegt der Grofiteil des Kanalnetzes (ZK 0 bis 2) im Kerngebiet der Stadt Cottbus/Chésebuz.
Die Zustandsklassenverteilung geht aus der Anlage 4 hervor.

Die Festlegung der MalRnahmen im Kanalnetz erfolgt bei der Kanalsanierung ebenso wie bei der Entscheidung
fur einen weiteren Ausbau des Kanalnetzes nach den Grundséatzen der Wirtschaftlichkeit.

Der Plan der Sanierungsmallnahmen im Kanalnetz orientiert sich neben den wirtschaftlichen
Randbedingungen vorrangig an der baulichen Zustandsbewertung und den mdglichen Auswirkungen der
Schaden auf die Entsorgungssicherheit. Prioritat in der Kanalnetzerneuerung haben Kanalnetzabschnitte, die
als bautechnisch gefahrdet einzustufen sind, hydraulisch stark belastet oder Uberlastet sind, sowie der
erneuerungsbedurftige Kanalnetzbestand in Bereichen infrastruktureller Baumalinahmen, insbesondere im
Strallenbau.

Eine generelle Entflechtung des bestehenden Mischwasserableitungssystem im innerstadtischen Bereich,
d. h. der Aufbau eines vollstandig getrennten Ableitungssystems flr Schmutz- und Niederschlagswasser, ist
sowohl technisch nicht mdglich als auch wirtschaftlich nicht vertretbar und daher nicht vorgesehen. Jedoch ist
fur die Bereiche, die hydraulisch Uberlastet sind, im Zuge des Strallenausbaus eine Abkopplung der
Regenwasser aus dem Mischwassernetz zu prifen und ggf. umzusetzen.
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3. Finanzierung

o Die Durchfuhrung der im Abwasserbeseitigungskonzept beschriebenen MaRnahmen steht unter dem
Vorbehalt der Sicherung der Finanzierung.

e Insgesamt ist in den nachsten 15 Jahren von einem Gesamtbedarf von ca. 102 Mio. € fir
Sanierungsmafinahmen und Neubau von Anlagen der Regen-, Misch- und Schmutzwasserbeseitigung
auszugehen, dass entspricht durchschnittlich ca. 6,8 Mio. €/Jahr Uber den Gesamtzeitraum.

4 Neubau /
[Mio.€) Kanalnetz Kliranlage / HA/Planung e ?u Gesamtsumme
Pumpwerke Erweiterung
Finanzbedarf 75,0 123 9,4 53 102
gesamt
n?lttlerer jahrlicher 50 0,8 0,6 0,4 6,8
Finanzbedarf

e Fir den Geltungsbereich der Fortschreibung des ABK bis 2028 ergibt sich daraus die folgende
Investitionsplanung:

Zusammenfassung Investitionsbedarf (brutto) Abwasser Zeitraum 2023 bis 2027 (in Mio. €)

Hauptsanierungs- | ,,,, 2023 2024 2025 2026 2027
verfahren

IST Plan Plan Plan Plan Plan Gesamt
Erneuerung 0,92 0,91 0,96 0,90 0,98 0,33 4,08
Renovierung 2,87 4,26 4,68 3,30 3,17 3,81 19,21
Sanierung! 3,80 5,17 5,64 4,20 4,14 4,13 23,28
Neubau/ 0,58 0,41 0,69 0,20 0,31 0,15 1,76
Erweiterung
davon SW
Erschlicung 0,03 0,41 0,09 0,20 0,31 015 116
KA / Pumpwerke® | 1,02 0,77 1,20 1,21 0,62 0,32 4,11
sonst (HA / 0,78 0,88 0,64 0,58 0,55 0,50 3,14
Planung)
Summe’ 6,18 7,22 8,17 6,18 5,62 5,10 32,29

" Summe aller Erneuerungs- und Renovierungsmafnahmen SW, MW und RW im Kanalnetz
2Neubau- und ErweiterungsmaRnahmen

3 Investitionsbedarf Pumpwerke und Klaranlage

4Planungskosten und Herstellung Hausanschlisse

5 Summe ohne Baugebiete mit &ffentlicher ErschlieRung, Strukturwandelprojekte und Inflation

e Fr die kanalseitige Erschliefung von Neubaugebieten ist der Abschluss von ErschlieRungsvereinbarungen
zum Bau der Kanalnetze und die Ubertragung der Anlagen an die Stadt Cottbus/Chésebuz mit den jeweiligen
Investoren vorgesehen. Fir die Herstellung von Hausanschlissen im o6ffentlichen Bereich bei
Lickenbebauungen im Einzugsbereich vorhandener Kanalnetze sowie fir Planungen sind jahrlich ca. 500 T€
bereit zu stellen.

e Die Realisierung der im ABK ausgewiesenen Mallinahmen erfolgt durch die LWG.
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e Aufgrund einer Vielzahl von Einflussfaktoren ist eine genaue langfristige Prognose der Geblihrenentwicklung
bis 2035 nicht mdglich. Auch fir den Zeitraum bis einschlief3lich 2027 kann nur einen Ausblick der
Auswirkungen der im Abwasserbeseitigungskonzept vorgesehenen Investitionen gegeben werden. Die
Prognose bericksichtigt aber auch Auswirkungen, die sich aus der zu erwartenden Prognose der
Bevolkerungsentwicklung ergibt. Weitere Annahmen tber die Investitions- und Mengenentwicklungen hinaus,
wie zum Beispiel Baupreisentwicklung, allgemeines Lohngeflige oder Inflation wurden nicht getroffen.

e Ebenfalls ist eine genaue Prognose der Entwicklung der Regenwassergebihr Gber das Jahr 2024 hinaus
nicht mdéglich, da zurzeit die Kalkulationsgrundlagen uberarbeitet werden. Insbesondere ist es neben der
Neuerfassung aller abflusswirksamen und kanalgebunden Flachen das Ziel, neue dem Schwammstadt-
Prinzip gerecht werdende Gebuhrenarten einzufthren.

Gebiihrenentwicklung (Prognose)

Gebuhrenentwicklung (Prognose)

>/00€ 4,17 €
382¢  392¢  402¢  410¢€ ’
4,00 € 3,47 €
—

3,00 € = SW-Gebiihr (€/m?3)
2,00¢€ 1,20 € 1,33€ 1,23 € = RW-Gebiihr (€/m?)
1,00 €
0,00 €

2022 2023 2024 2025 2026 2027
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1. HaushaltsmaBige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt: [1Ja Nein

Ergebnishaushalt:

Ertrage:
Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:
Auszahlungen:

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen:

Ergebnishaushalt:

Ertrage:
Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:
Auszahlungen:

3. Folgekosten:
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